

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടർ

128 (132) ശ്രീമതി കെ. കെ. ലതിക : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പുമന്ത്രി മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടർ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത് ഏത് തീയതിയിലായിരുന്നു ; പിന്നീട് ഏതെല്ലാം തീയതികളിൽ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ;

(ബി) ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഓരോ കമ്പനിയും ഏത് തീയതികളിലാണ് രേഖകൾ വാങ്ങിയതും ടെണ്ടർ പ്രൊപ്പോസലുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വിശദമാക്കാമോ ;

(സി) എത്ര കമ്പനികൾ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്തു ; അതിൽ യോഗ്യത നേടിയവർ ആരെക്കൊണ്ടായിരുന്നു ;

(ഡി) ടെണ്ടർ വിളിച്ചതിനുശേഷം നിർമ്മാണ കരാറിന്റെ കരടിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി ; വിശദമാക്കാമോ ;

(ഇ) കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ;

(എഫ്) അഞ്ച് കമ്പനികൾ യോഗ്യത തെളിയിച്ചതിനുശേഷം നിർമ്മാണ കരാറിന്റെ കരടിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്നും ഏത് തീയതികളിലായിരുന്നെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടർ ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചത് 2013 ഡിസംബർ നാലിനായിരുന്നു. വളരെ സുതാര്യവും നിഷ്പക്ഷവുമായ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള (Qualification Stage & Bid Stage) ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇതിനായി സ്വീകരിച്ചത്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി നാല് തവണയും ബിഡ് സ്റ്റേജിൽ പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തിക ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി പതിനാലു തവണയും നീട്ടിക്കൊടുത്തു. റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ (RFQ) 1-1-2014, 24-1-2014, 3-2-2014, 22-2-2014 എന്നീ തീയതികളിൽ യോഗ്യതാ അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള തീയതി നീട്ടി. റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊപ്പോസൽ ഘട്ടത്തിൽ 4-6-2014, 1-7-2014, 11-8-2014, 3-9-2014, 23-9-2014, 18-10-2014, 4-11-2014, 26-11-2014, 24-12-2014, 8-1-2015, 24-1-2015, 20-2-2015, 23-3-2015, 8-4-2015 എന്നീ തീയതികളിൽ ബിഡ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുത്തു.

(ബി) കമ്പനികൾ രേഖകൾ വാങ്ങിയതിന്റെയും ടെണ്ടർ പ്രൊപ്പോസലുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

കമ്പനികൾ	ആർ.എഫ്. ക്യു. സ്റ്റേജ്		ആർ.എഫ്.പി സ്റ്റേജ്	
	ഡോക്യുമെന്റ് വാങ്ങിയ തീയതി	ഡോക്യുമെന്റ് സമർപ്പിച്ച തീയതി	ഡോക്യുമെന്റ് വാങ്ങിയ തീയതി	ഡോക്യുമെന്റ് സമർപ്പിച്ച തീയതി
Adani ports	13-12-2013	10-3-2015	7-5-2014	14-4-2015
Essar ports	21-2-2014	21-2-2014	28-4-2014	സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല
SREI	8-3-2014	8-3-2014	4-7-2014	സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല
Gammon	21-2-2014	21-2-2014	വാങ്ങിയില്ല	വാങ്ങിയില്ല
Consortium of Concast Infratech Ltd. & Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	25-2-2014	25-2-2014	വാങ്ങിയില്ല	വാങ്ങിയില്ല

(സി) താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് കമ്പനികൾ ടെണ്ടറിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുത്തു.

- Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
- SREI - OHL Consortium
- Essar Ports Ltd
- Consortium of Concast Infratech Ltd & Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.
- Gammon Infrastructure Projects Limited

പ്രസ്തുത അഞ്ച് കമ്പനികളും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് (ബിഡ് സ്റ്റേജ്) യോഗ്യത നേടി.
326/2021

(ഡി-എഫ്) ടെണ്ടർ വിളിച്ചതിനു ശേഷം എല്ലാ മുൻ ടെണ്ടറുകളിലെയും പോലെ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊപ്പോസലിലെ നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമായി ഡ്രാഫ്റ്റ് കൺസഷൻ എഗ്രിമെന്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി. ഈ മാറ്റങ്ങൾ അഞ്ച് കമ്പനികൾ യോഗ്യത തെളിയിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് നൽകിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൺസഷൻ എഗ്രിമെന്റിലാണ് വരുത്തിയത്. ഇതിന് ഉന്നതാധികാര സമിതിയെ സർക്കാർ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിഡ്ഡേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനാണ് അധികാരപ്പെടുത്തിയത്. കൂടാതെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന "Drafting Changes" പദ്ധതിയുടെ നിയമോപദേശകരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് Draft Concession Agreement-ൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ വിളിച്ചതിനു ശേഷം കരടിൽ താഴെ പറയുന്ന Addendums മുഖേന താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഭേദഗതികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭേദഗതികളോടുകൂടിയുള്ള Final Draft Concession Agreement, Request for Proposal വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിഡ്ഡേർസിനും ബിഡ് തീയതിക്കുമുമ്പുതന്നെ അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Addendum 1 to DCA	-	6-7-2014
Addendum 2 to DCA	-	14-8-2014
Addendum 3 to DCA	-	17-9-2014
Addendum 4 to DCA	-	17-10-2014
Addendum 5 to DCA	-	1-1-2015
Addendum 6 to DCA	-	1-1-2015
Addendum 7 to DCA	-	10-1-2015
Addendum 8 to DCA	-	23-3-2015
Addendum 9 to DCA	-	8-4-2015

കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അനുബന്ധം ഒന്നായും നിർമ്മാണ കരാറിന്റെ കരടിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളുടെയും ക്രോഡീകരിച്ച വിവരണം അനുബന്ധം രണ്ടായും (സോഫ്റ്റ് കോപ്പി) വച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ

129 (133) ശ്രീ. ബാബു എം. പാലിശ്ശേരി : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പുമന്ത്രി മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവോ ; എങ്കിൽ എത്ര കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ചത് ;